

8/2/2018

As obras para o alargamento do viaduto do início do Centro de Taguatinga, que começaram em fevereiro de 2017, e deveriam ter acabado três meses depois, estão completando um ano. O atraso soma quase nove meses e traz prejuízos financeiros. De acordo com o Governo de Brasília, não há previsão para a conclusão da etapa, que é determinante para outra construção ainda maior: o túnel de Taguatinga, cujo projeto também empacou. Aproximadamente 135 mil carros passam por ali diariamente, e os transeuntes reclamam da demora na entrega da obra.

Texto: Francisco Welson Ximenes

Foto: Agência Brasília