

13/3/2019

As obras de alargamento do viaduto do centro

de Taguatinga, na entrada da cidade,

está causando transtornos de toda ordem,

como muitos engarrafamentos. As obras

começaram em fevereiro de 2017

e deveriam ter sido concluídas

em julho de 2018. O Governo do Distrito

Federal afirmou que as obras pararam

por causa de falhas no projeto em relação

as dimensões do viaduto. O orçamento inicial

era de R$ 4 milhões. Na primeira alteração,

pulou para R$ 5,4 milhões e, agora,

com as correções, chegou a R$ 6 milhões.

Não há prazo para as obras serem retomadas.

Texto: Francisco Welson Ximenes

Foto: Internet